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Études sur et coordination générale
Toutes les exigences pour ont été soumisses, sauf de la nouvelle
étude de la délimitation du panache, dont celle-ci sera soumisse à

par le 28 janvier 2022.
Au moment de la soumission de la nouvelle étude de la
délimitation du panache, une coordination sera effectuée avec la
province afin de prévoir une deuxième ronde de consultation avec
le public qui mettra sur supplémentaire du
panache. La consultation avec le public prévue se tiendra
virtuellement en mi-février.

Contract 1 Construction du nouveau bâtiment de
des traitement des eaux usées

La conception détaillée est maintenant terminée.
La période est prévue pour la fin février, début
mars 2022.
La construction est prévue pour mai 2022.

janvier 2022

Contract 2 Construction des lagunes, infrastructures, émissaire
et conduites de refoulement

La conception détaillée est presque entièrement terminée.
La période est prévue provisoirement pour mars-avril 2022

Nouveau bâtiment de de traitment de eaux
usées, regardant vers le sud-est

Nouveau bâtiment de de traitement des eaux
usées, regardant vers le sud-ouest


