
• Dans le cadre du Certificat de décision du processus d’ÉIE, en
septembre 2023, Englobe a fourni une mise à jour au ministère
de l’Environnement et des Gouvernements locaux du N.-B.

• Le financement pour les Contrats 1 et 2 a été obtenu. En raison
du prix élevé lors du processus d’appel d’offres précédent pour le
Contrat 1, l’approvisionnement d’équipement majeur a été
transféré au Contrat 2. En conséquence, une nouvelle stratégie a
été mise en place, où le Contrat 2 est divisé en deux phases : 2A
— Pré-sélection et préachat de l’équipement majeur, et 2B —
Construction des lagunes et de l’émissaire.
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Contrat 1 – Construction du nouveau bâtiment de pré-
traitement des eaux usées
• La conception détaillée est en cours de révision, selon la

stratégie du projet. L’annonce d’appel d’offres est prévue pour
la fin novembre 2023.

• La construction est prévue pour le début du printemps 2024.

Contrat 2 – La construction des lagunes, de 
l’émissaire et de l’équipement majeur
• La conception du Contrat 2 est complétée à

100%.
• Dans le cadre de la phase 2A — Pré-sélection et

préachat de l’équipement majeur, l’annonce
d’appel d’offres est prévue pour la fin d’octobre
2023.

• Pour la phase 2B — Construction des lagunes et
de l’émissaire, l’annonce d’appel d’offres est
prévue provisoirement pour le mois de février
2025.

Le nouveau bâtiment de pré-
traitement des eaux usées , vue du 
sud-est

Prochaines étapes:

Contrat 1: 
 Revue de la conception
 Annonce d’appel d’offres 

prévue en novembre 2023

Contrat 2:
 Pré-sélection 

d’équipement majeur
 Annonce d’appel d’offres 

prévue en octobre 2023


